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Aktuelles vom Bau 

Gut sichtbar wird fleissig betoniert und die Umrisse der neuen Gebäude sind bereits gut zu erkennen. Die 
letzten kalten Wochen haben einige Winterbaumassnahmen erfordert, was beim Betonieren unerlässlich 
ist. Trotzdem ist der Baufortschritt gut. Aktuell werden die Kanalisationsarbeiten in Angriff genommen, 
was wegen des Rammvortriebs teilweise etwas laut sein kann.  
 
Erstellungskosten Tokeh 
Unter sehr schwierigen Randbedingungen - die Preise im Bau sind infolge des Krieges in der Ukraine, 
aufgrund der anhaltenden Lieferengpässe und vor dem Hintergrund der Energieknappheit geradezu 
explodiert - verfolgen wir das Ziel günstiger Mieten weiterhin mit grossem Einsatz. Aber trotz aller bis 
heute geleisteten Bemühungen, die viel Aufwand erzeugen und auch Zeit kosten, müssen wir uns 
wahrscheinlich bis zuletzt sehr anstrengen, um den Kreditrahmen inkl. Reserven einzuhalten. 
 
Verzögerungen im Bezug von Tokeh 
Seitdem die Baubewilligung der Stadt Zürich mit einer Verzögerung von fast sechs Monaten und erst 
kurz vor Beginn des Abbruchs eingegangen ist, hat das Planerteam versucht, diesen Rückstand mit 
zusätzlichem Personal und unter grossem Einsatz aufzuholen. Bei einer Überbauung dieser Grösse und 
Komplexität, verstärkt durch einen sehr hohen Vorfertigungsgrad beim Holzbau, ist dies aber nur 
bedingt gelungen. Das heisst, dass die Verzögerungen in der Planung diesen Sommer auch auf der 
Baustelle sichtbar werden und die Baustelle voraussichtlich für zwei bis drei Monate stillstehen wird.  
 
 
 
 



 

 

 
 
Zusätzlich sind die Platzverhältnisse auf und um die Baustelle dermassen knapp, dass der Holzbauer 
nicht zwei Häuser gleichzeitig erstellen kann. Dies führt leider zu weiteren Verzögerungen, die 
zusammengenommen einen Bezug erst zwischen März und Juli 2025 möglich machen, statt wie bisher 
angenommen von September 2024 bis Januar 2025. 
 
Besichtigung Mockup verschoben 
Bei der Erstellung des Mockup kommt es ebenfalls zu einer Verzögerung und die angekündigte 
Besichtigung am Samstag, 04. März 2023 (10.00 – 12.00 Uhr) wird verschoben. Die Besichtigung wird 
voraussichtlich im Mai nach den Frühlingsferien stattfinden.  
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