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Aktuelles vom Bau

Bis Ende Juni wurden die Treppentirme fertiggestellt und der Bau ist bereit fUr die ersten Holzbau-
elemente. Im Juli ist die Baustelle fir die Anlieferung dieser Elemente vorbereitet worden und ab der
zweiten Augustwoche startet der Holzbau an der Seminarstrasse 97/99. Wenn alles nach Plan [duft, sollte
der Rohbau des ersten Hauses Ende Herbst abgeschlossen sein. Dann folgt der Innenausbau. Wahrend
der nachsten Monate wird die Seminarstrasse hin und wieder nur schwer zuganglich sein, da die grossen
Transporter fir die Holzbauelemente sehr viel Platz ben&tigen. Wir bitten Sie deshalb um Geduld und
besondere Vorsicht in den nachsten Monaten.

Unterflurcontainer

Im Juli startete bereits der Einbau der Unterflurcontainer an der Seminarstrasse 98. Deshalb musste auch
vorUbergehend der Fussgangerweg in der Seminarstrasse geandert werden. Voraussichtlich Ende August
werden die beiden Unterflurcontainer definitiv eingebaut.

Agenda

Am 2. September haben Sie Gelegenheit, anldsslich der Informationsveranstaltung zur internen
Erstvermietung der Wohnungen den kinftigen Gemeinschaftsraum im Rohbau ein erstes Mal zu nutzen
(siehe Einladung Informationsanlass Erstvermietung). Gegen Ende dieses Jahres ist eine Baustellen-
fUhrung geplant.
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