
    

 

 
 
INFOBLATT Oktober 2020 
ERSATZNEUBAU 3. ETAPPE 
 

 

Vorprojekt und Terminplan-Update 

Nachdem im April 2020 die Kostenschätzung deutlich über den Vorgaben lag, hat das Archi-
tekturteam das Projekt überarbeitet, um die Erstellungskosten zu senken. Im August wurde der 
Baukommission das überarbeitete Vorprojekt inkl. Kostenschätzung zur Genehmigung vorgelegt. 
Unser Optimismus wurde bestätigt: Die Erstellungskosten konnten merklich gesenkt werden, 
ohne dass die Attraktivität des Tokeh-Projekts vermindert wurde. 
 
Diese Überarbeitung hat nun aber auch Auswirkung auf das Terminprogramm der Realisierung. 
Der Baubeginn hat sich auf April 2022 nach hinten verschoben und die letzte Bauetappe sollte 
im Januar/Februar 2025 abgeschlossen sein. 
 
Durch die Verschiebung des Baubeginns können die aktuellen Mietverhältnisse mit den Be-
wohnern der 3. Etappe bis 31. März 2022 verlängert werden. Die Betroffenen erhalten in den 
nächsten Tagen ein separates Schreiben dazu. 
 

Infoabend zum Projekt 

Um Interessierten einen Einblick in den aktuellen Projektstand geben zu können, haben wir zwei 
Infoanlässe vorgesehen: 
 
Ort  Gemeinschaftraum, Wachterweg 1, 8057 Zürich 
Datum  Samstag, 31.10.2020, von 10.00 bis 12.00 Uhr sowie 13.00 bis 15.00 Uhr 
  Freitag, 06.11.2020, von 17.30 bis 20.30 Uhr 
 
Genauere Informationen folgen in den nächsten Tagen.  
 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
Baugenossenschaft Vrenelisgärtli 
 
 
 
Thomas Kamber   Kaspar Birchler 
Präsident    Geschäftsführer 


